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Investice do rozvoje vzdělávání

Projekt KONSTRUKTIVISMUS v praxi vysokých škol
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0261
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Plán projektových schůzek a upravený harmonogram klíčových aktivit
	
	2009

	
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.
	VI.
	VII.
	VIII.
	IX.
	X.
	XI.
	XII.

	Schůzky 

projektové rady
	
	
	
	
	
	S1
	
	
	S2
	
	S3
	

	Příprava vzdělávacího programu
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Vytvoření podmínek pro realizaci programu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x

	x

	Propagace a nábor účastníků
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x


	
	2010

	
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.
	VI.
	VII.
	VIII.
	IX.
	X.
	XI.
	XII.

	Schůzky 

projektové rady
	
	S4
	
	
	
	S5
	
	
	S6
	
	
	

	Příprava vzdělávacího programu
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vytvoření podmínek 
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Propagace a nábor účastníků
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Realizace dvou běhů programu
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	x
	x

	Evaluace
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	

	Modifikace programu 
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	


	
	2011

	
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.
	VI.
	VII.
	VIII.
	IX.
	X.
	XI.
	XII.

	Schůzky 

projektové rady
	
	S7
	
	
	S8
	
	
	
	
	
	
	

	Realizace dvou běhů programu
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modifikace programu 
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	Diseminace výsledků
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Evaluace
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	


Plán projektových schůzek
S1 – červen 2009

· úvodní setkání projektu

· jednací řád, řízení projektu, konkretizace role partnerů

· systemizace a konkretizace obsahu a rozsahu vzdělávacího programu

S2 – září 2009

· průběžná evaluace autorské části projektu

· propagace, diseminace

· nábor účastníků

· konkretizace obsahu školení lektorů

S3 – listopad 2009

· evaluace autorské části projektu

· evaluace školení lektorů

· propagace, diseminace, nábor účastníků
· harmonogram realizace 1. běhu vzdělávacího programu

S4 – únor 2010

· evaluace klíčových aktivit Příprava programu a Vytvoření podmínek

· konkretizace harmonogramu realizace 1.běhu vzdělávacího programu na jednotlivých univerzitách

· evidence účastníků

S5 – červen 2010

· evaluace prvního běhu vzdělávacího programu

· zkušenosti, náměty, návrhy modifikací

· harmonogram realizace 2. běhu vzdělávacího programu

· nábor účastníků 2. běhu

· diseminace projektu

S6 – září 2010

· evaluace modifikací

· konkretizace harmonogramu realizace 2.běhu vzdělávacího programu na jednotlivých univerzitách

· evidence účastníků

S7 – únor 2011

· evaluace druhého běhu vzdělávacího programu

· zkušenosti, náměty, návrhy finálních modifikací

· diseminace projektu

· zpracování závěrečné zprávy

S8 – květen 2011

· komplexní evaluace projektu

· závěrečná zpráva
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